AMANDEMEN KESATU
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016

Amandemen Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. BERKAT PUTRA PRATAMA berkedudukan di Komplek Ruko Pecah Kulit Center No. 7-8, Jl. Pasar Pecah Kulit No 53B, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gedion Hartono** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/022/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Amandemen Kesatu Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengadaan concrete pump + Placing boom.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 2
   Semula tertulis:
   PIHAK KEDUA menyewakan alat Concrete Pump+Mini Placing boom dengan type: Schwing SP 1800

   Berubah menjadi:

PIHAK KEDUA menyewakan alat Concrete Pump+Placing Boom R28 dengan Concrete Pump type: Schwing SP 1800

2. Perjanjian sewa alat pasal 4
   Semula berbunyi :

No.	Nama Barang	Jumlah	Sat	Waktu	Sat	Harga Satuan/bl Rp	Total Harga Rp
1	Concrete Pump + Placing Boom Mini Type: Schwing SP 1800 Include: Pipa 100 Meter + Potential HG 13	1	Set	9	Bulan	100.000.000	900.000.000
2	Mobdemob	1	Ls			Include	Include
3	Gaji Operator	4	Org	9	Bulan	Include	Include
4	Penginapan Operator	1	Ls	9	Bulan	Include	Include
5	Izin Depnaker Alat	1	Ls			Include	Include
6	Asuransi Alat	1	Ls	9	Bulan	Include	Include
7	Stop Cor	1	Ls	9	Bulan	Include	Include
8	Pipa	33	Btg	9	Bulan	250.000	
						Total	**900.000.000**
						PPN 10%	**90.000.000**
						GRAND TOTAL	**990.000.000**

Terbilang ***: (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)***

Berubah menjadi :

No.	Nama Barang	Jumlah	Sat	Waktu	Sat	Harga Satuan/bl Rp	Total Harga Rp
1	Concrete Pump + Placing Boom R28 Type: Schwing SP 1800 Include: Pipa 100 Meter + Potential HG 13	1	Set	8	Bulan	140.000.000	1.120.000.000
2	Mobdemob	1	Ls			Include	Include
3	Gaji Operator	4	Org	8	Bulan	Include	Include
4	Penginapan Operator	1	Ls	8	Bulan	Include	Include
5	Izin Depnaker Alat	1	Ls			Include	Include
6	Asuransi Alat	1	Ls	8	Bulan	Include	Include
7	Stop Cor	1	Ls	8	Bulan	Include	Include

8	Pipa	33	Btg	8	Bulan	250.000	
						Total	**1.120.000.000**
						PPN 10%	**120.000.000**
						GRAND TOTAL	**1.240.000.000**

Terbilang ***: (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Amandemen ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/022/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016** tanggal 25 Oktober 2016

Amandemen atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT.BERKAT PUTRA PRATAMA

Gedion Hartono
Pemasok

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Rusun Kemayoran
Jakarta Utara-DKI Jakarta

Daryanto
Manajer Proyek